Ofício nº 186/2006-GAB.   


Londrina, 31 de março de 2006.
A Sua Excelência, Senhor

Orlando Bonilha Soares Proença

Presidente da Câmara Municipal

Londrina - Pr

Assunto: Encaminha Projeto de Lei – prorrogação de prazo da Lei nº 9.404/2004.

Senhor Presidente,

Estamos enviando à aprovação dessa egrégia Câmara o incluso Projeto de Lei, através do qual procura o Executivo, a necessária autorização legislativa para conceder a prorrogação de prazo de conclusão de  obras, concedido pelo art. 6º, da Lei nº 9.404, de 1º de abril de 2004, para que a empresa Editora Camargo Ltda.-ME construa as obras ali previstas, cuja justificativa segue em anexo.

 Atenciosamente, 

Nedson Luiz Micheleti

Prefeito do Município

JUSTIFICATIVA

  O presente Projeto de Lei, ilustres Vereadores, pretende autorização legislativa para   prorrogar o prazo de conclusão das obras em vinte e quatro  meses, previsto na Lei 9.404, de 1º de abril de 2004, a ser contado a partir da respectiva publicação da lei.  

   A empresa Editora Camargo Ltda - ME solicita dessa municipalidade, conforme cópia de ofício anexa, prorrogação do prazo de conclusão das obras previstas  no art. 6º da norma legal retromencionada, alegando que já possui  projeto aprovado e que, conforme fotos em anexo, já existe mais de 20% de obra concluída e ainda não foi possível concluí-la,  no prazo legal, o qual está por se findar.

                        Concluindo, ilustres Edis, o pedido de prorrogação do prazo para finalização das obras da entidade se fundamenta em razões pertinentes e absolutamente cabíveis e procedentes.  Em razão da importância das atividades que serão trazidas em favor da comunidade londrinense,  é justo o pleito.



  Estamos encaminhando, em anexo, toda a documentação necessária para a aprovação do projeto.


            Estas, Senhor Presidente e ilustres Edis, as razões que nortearam a apensa Propositura, pelo que acreditamos tenha a mensagem seu pronto acolhimento.

Londrina, 31 de março de 2006.

Nedson Luiz Micheleti

PREFEITO DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº .........

OFÍCIO Nº 186/2006-GAB, DE 31 DE MARÇO DE 2006

SÚMULA: Prorroga o prazo de conclusão das obras previstas na Lei 9.404, de 1º de abril de 2004,  que desafetou de uso comum do povo e/ou especial área de terras com 299,98m2, constituída da data 01 da quadra 15 do Jardim Bandeirantes,  e autorizou o Executivo a  cedê-la em concessão de direito real de uso à empresa Editora Camargo Ltda – ME.




    Londrina, 31 de março de 2006.





Nedson Luiz Micheleti

                                             Prefeito do Município

Texto do Projeto de Lei anexo.

PROJETO DE LEI Nº ......

SÚMULA: Prorroga o prazo de conclusão das obras previstas na Lei nº 9.404, de 1º de abril de 2004,  que desafetou de uso comum do povo e/ou especial área de terras com 299,98m², constituída da data 01 da quadra 15, localizada no Jardim Bandeirantes,  e autorizou o Executivo a cedê-la em concessão de direito real de uso à empresa Editora Camargo Ltda- ME. 

. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE 

L  E  I :

               Art. 1o  Fica prorrogado por mais  dois anos, contados da publicação desta lei, o prazo para a conclusão das obras de que trata o art. 6o,  da Lei Municipal no 9.404, de 1º de abril de 2004, que desafetou de uso comum do povo e/ou especial área de terras com 299,98m², constituída da data 01 da quadra 15 do Jardim Bandeirantes,  e autorizou o Executivo a cedê-la em concessão de direito real de uso à empresa Editora  Camargo Ltda – ME. 

               Art. 2o  Esta lei entra em vigor na data de sua  publicação, revogadas as disposições em contrário. 

